

Daily SCRUM

Table des matières

Daily SCRUM – 02/03/2026.....	2
Tâches prévues en début de séance :	2
Tâches réalisées à la fin de la séance :	3
Tâches qui ont été réalisé avant la prochaine séance (09/03/2026) :	4
Bilan de l'itération 1 :	5
Daily SCRUM – 09/03/2026.....	6
Tâches prévues en début de séance :	6
Tâches réalisées à la fin de la séance :	7
Tâches qui ont été réalisé avant la prochaine séance :	8
Bilan de l'itération 2 :	9
Daily SCRUM – 23/03/2026.....	10
Tâches prévues en début de séance :	10
Tâches réalisées à la fin de la séance :	12
Tâches qui ont été réalisé avant la prochaine séance :	13
Bilan de l'itération 3 :	13

Dépôt GitLab : [Projet Moderation](#)

Scrum master : Benjamin

Reste de l'équipe : Anaïs et Tom C.

Daily SCRUM – 02/03/2026

Dans le cadre de notre projet, nous avons choisi d'adopter l'approche DAO (Data Access Object) afin de structurer l'accès aux données de manière claire et organisée. Cette approche consiste à séparer la logique métier de la logique d'accès à la base de données en créant des classes dédiées à la gestion des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).


L'utilisation du pattern DAO permet d'améliorer la maintenabilité, la lisibilité et l'évolutivité du projet. En isolant les opérations liées à la persistance, nous facilitons les modifications futures (changement de base de données, modification des requêtes, évolution du modèle). Cette séparation respecte également le principe de responsabilité unique (Single Responsibility Principle).

Ainsi, l'approche DAO nous permet d'avoir une architecture plus modulaire, plus propre et plus adaptée au travail en équipe.

Tâches prévues en début de séance :

Ticket	Intitulé	Responsable	Priorité
IT1 – Ticket 0	Initialisation du dépôt GitLab	Anaïs	Normale
IT1 – Ticket 1	Mise en place du GitLab	Benjamin, Anaïs	Normale
IT1 – Ticket 2	Analyse du cahier des charges	Tout le monde	Normale
IT1 – Ticket 3	Classes Métiers et DAO correspondant à la BDD	Tom	Haute
IT1 – Ticket 4	Constituer la POC	Anaïs	Normale
IT1 – Ticket 5	Maquettes des écrans / création des interfaces graphiques	Benjamin et Anaïs	Haute
IT1 – Ticket 6	Planification des prochaines itérations	Benjamin et Anaïs	Normale


DELAUNAY-GUITTON Benjamin
 CHARBONNEAU Tom
 PORTOLLEAU Anaïs
 2SLAM_AP – Projet Moderation
 Tableau Kanban (en début de séance) :



Tâches réalisées à la fin de la séance :

Ticket	Intitulé	Statut	Commentaires
IT1 – Ticket 0	Initialisation du dépôt GitLab	✓	
IT1 – Ticket 1	Mise en place du GitLab	✓	
IT1 – Ticket 2	Analyse du cahier des charges	✓	
IT1 – Ticket 3	Classes Métiers et DAO correspondant à la BDD	✓	Compte rendu à faire
IT1 – Ticket 4	Constituer la POC	✗	Anaïs s'en charge dans la semaine
IT1 – Ticket 5	Maquettes des écrans	✗	Benjamin s'en charge dans la semaine
IT1 – Ticket 6	Analyse de la priorisation des tâches	✗	Tout le monde s'en charge dans la semaine

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
 CHARBONNEAU Tom
 PORTOLLEAU Anaïs
 2SLAM_AP – Projet Moderation
Tableau de Kanban à la fin de la séance:



Bilan personnel : (en 2 lignes)

Anaïs : Sur cette séance je n'ai pas eu de problèmes particuliers dans la création du Gitlab à travers la création des tickets ainsi que dans l'organisation du projet et je n'ai pas eu de problèmes dans les autres tâches qui m'étaient attribuées.

Benjamin : Aucun problème de mon côté.

Tom : Aucun problème à déclarer sur cette séance.


Tâches qui ont été réalisé avant la prochaine séance (09/03/2026) :

Ticket	Intitulé	Responsable	Priorité
Itération 1 - Ticket 4	Affichage de la liste des restaurants de la BDD sur la console	Anaïs	Normale
Itération 1 - Ticket 5	Maquette des écrans / Création des interfaces graphiques	Benjamin / Anaïs	Haute
Itération 1 - Ticket 6	Analyse de la priorisation des tâches	Tout le monde	Normale

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
CHARBONNEAU Tom
PORTOLLEAU Anaïs
2SLAM_AP – Projet Moderation

Tableau de Kanban avant la séance du 09/03/2026 :

Voici la préparation des tickets et les tickets finis pour la prochaine séance. Les assignments seront faites au moment du Daily Scrum de la séance du 09/03/2026.



Bilan de l'itération 1 :

Cette première itération a posé les bases du projet. Nous nous sommes organisés pour la répartition des tâches et avons fait plusieurs points au cours des séances et dans le week-end afin de suivre l'avancement du projet.

Daily SCRUM – 09/03/2026

Tâches prévues en début de séance :

Ticket	Intitulé	Responsable	Priorité
IT2 – Ticket 1	Implémentation de l'authentification utilisateur	Benjamin	Haute
IT2 – Ticket 2	Affichage de la liste des avis	Anaïs	Normale
IT2 – Ticket 3	Filtrage des avis par date	Tom	Normale
IT2 – Ticket 4	Masquage d'un avis	Anaïs	Basse
IT2 – Ticket 5	Démasquage d'un avis	Anaïs	Basse
IT2 – Ticket 6	Configuration sécurisée de l'accès à la base de données	Benjamin	Basse
IT2 – Ticket 7	Création d'un premier .JAR	Tom	Normale

Tableau Kanban (en début de séance) :

Anais Portollean / P3_G1_Projet_Moderation / Issue Boards

Development ▾ Search

planifiées 9

Itération 2 - Ticket 3 : Filtrage des avis par date
#11 ◇ Itération 2

Itération 2 - Ticket 4 : Masquage d'un avis
#12 ◇ Itération 2

Itération 2 - Ticket 5 : Démasquage d'un avis
#15 ◇ Itération 2

Itération 2 Ticket 6 : Configuration sécurisée de l'accès à la base de données
#13 ◇ Itération 2

Itération 3 - Ticket 1 : Filtrage des avis

en cours 3

Itération 2 - Ticket 1 : Implémentation de l'authentification utilisateur
#9 ◇ Itération 2

Itération 2 - Ticket 2 : Affichage de la liste des avis
#10 ◇ Itération 2

Itération 2 - Ticket 7 : Création d'un premier .JAR
#20 ◇ Itération 2

achevés 7

Itération 1 - Ticket 6 - Analyse de la priorisation des tâches
#8 ◇ Itération 1 Today

Itération 1 - Ticket 5 - Maquette des écrans / Création des interfaces graphiques
#5 ◇ Itération 1 Today

Itération 1 - Ticket 4 - Affichage de la liste des restaurants de la BDD sur la console
#4 ◇ Itération 1 Today

Itération 1 - Ticket 3 - Création des classes métier et DAO du restaurant
#3 ◇ Itération 1 Today

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
CHARBONNEAU Tom
PORTOLLEAU Anaïs
2SLAM_AP – Projet Moderation

Tâches réalisées à la fin de la séance :

Ticket	Intitulé	Statut	Commentaires
IT2 – Ticket 1	Implémentation de l'authentification utilisateur	✗	J'ai commencé à programmer mais je réfléchis encore à comment ça pourrait fonctionner.
IT2 – Ticket 2	Affichage de la liste des avis	✓	La principale difficulté a été de comprendre comment mettre en place le tri des avis par date décroissante lors de la récupération en base de données. Une fois cette logique maîtrisée, l'affichage s'est réalisé plus facilement.
IT2 – Ticket 3	Filtrage des avis par date	✓	
IT2 – Ticket 4	Masquage d'un avis	✗	Entamé je m'en charge dans la semaine
IT2 – Ticket 5	Démasquage d'un avis	✗	Pas débuté
IT2 – Ticket 6	Configuration sécurisée de l'accès à la base de données	✗	Je n'ai pas encore pu toucher à ce ticket.
IT2 – Ticket 7	Création d'un premier .JAR	✓	Compte rendu à finir (manque le test fonctionnel).

Bilan personnel : (en 2 lignes)

Anaïs : La fonctionnalité masquer et démasquer avis ne m'a pas posé de soucis particuliers. L'utilisation des méthodes pour faire en sorte que seul le modérateur est la possibilité de masquer / démasquer les avis étaient simple à utiliser.

Benjamin : J'ai réussi à avancer, mais je réfléchis encore à comment mettre en place le système de Connexion.

Tom : La création du jour à poser quelques problèmes au début.


DELAUNAY-GUITTON Benjamin

CHARBONNEAU Tom

PORTOLLEAU Anaïs

2SLAM_AP – Projet Moderation

Tableau de Kanban à la fin de la séance:



Tâches qui ont été réalisé avant la prochaine séance :

Ticket	Intitulé	Statut	Commentaires
IT2 – Ticket 1	Implémentation de l'authentification utilisateur	✓	Ce ticket m'a pris énormément de temps mais fut enrichissant dû à la mise en place des tests fonctionnels que j'ai produits.
IT2 – Ticket 4	Masquage d'un avis	✓	L'utilisation des méthodes développées dans la classe Session a permis de mettre en place des restrictions d'accès à cette fonctionnalité. Je n'ai pas rencontré de difficulté majeure, si ce n'est un oubli lié au changement de nom de la base de données à effectuer dans le fichier restoJdbc.properties.
IT2 – Ticket 5	Démasquage d'un avis	✓	Le fonctionnement pour le démasquage reposait sur une logique inverse. De même, pour le ticket 4, la mise à jour dans la table de la base de données s'est effectuée selon ce même principe.
IT2 – Ticket 6	Configuration sécurisée de l'accès à la base de données	✓	Difficulté concernant la lecture du fichier .env (solution trouvée : bibliothèque dotenv-java)


DELAUNAY-GUITTON Benjamin

CHARBONNEAU Tom

PORTOLLEAU Anaïs

2SLAM_AP – Projet Moderation

Tableau de Kanban avant la séance du 23/03/2026 :



Bilan de l'itération 2 :

Anaïs : Grâce à cette itération, j'ai pu utiliser les sessions pour bloquer l'accès à la fonctionnalité Masquer et Démasquer les avis, ce qui m'a permis d'utiliser les sessions.

Benjamin : Grâce au ticket 6, j'en ai appris davantage sur comment fonctionne JAVA, l'algorithme AES et comment sécuriser l'accès à une BDD. En relisant, le cahier des charges on s'est rendu compte que nous avons fait une erreur concernant les droits des rôles utilisateurs sur l'application. Mais nous avons réussi à tout corriger.


Tom : Hormis, la création du JAR tout s'est bien déroulé de mon côté.

Daily SCRUM – 23/03/2026

Tâches prévues en début de séance :

Ticket	Intitulé	Responsable	Priorité
Itération 3 - Ticket 1	Filtrage des avis masqués	Benjamin	Normale
Itération 3 - Ticket 2	Suppression d'un avis	Anaïs	Normale
Itération 3 - Ticket 3	Déploiement de la base de données	Tom	Haute
Itération 3 - Ticket 4	Mise à disposition de l'exécutable	Tom	Normale
Itération 3 - Ticket 5	Rédaction des tickets pour l'équipe du site web	Tom	Basse

Tableau Kanban (en début de séance) :



Avec la colonne Planifiés :

DELAUNAY-GUITTON Benjamin
CHARBONNEAU Tom
PORTOLLEAU Anaïs
2SLAM_AP – Projet Moderation

The screenshot shows a Kanban board with a column titled 'planifiées' (planned) containing 5 items. Each item is a ticket card for Iteration 3, all due on March 30th. The tickets are:

- Itération 3 - Ticket 1 : Filtrage des avis masqués (#14)
- Itération 3 - Ticket 2 : Suppression d'un avis (#16)
- Itération 3 - Ticket 3 : Déploiement de la base de données (#17)
- Itération 3 - Ticket 4 : Mise à disposition de l'exécutable (#18)
- Itération 3 - Ticket 5 : Rédaction des tickets pour l'équipe du site web (#19)

Et la colonne Closed :

The screenshot shows a Kanban board with a column titled 'Closed' containing 14 items. The tickets are:

- Itération 2 - Ticket 7 : Création d'un premier .JAR (#20)
- Itération 2 Ticket 6 : Configuration sécurisée de l'accès à la base de données (#13)
- Itération 2 - Ticket 5 : Démasquage d'un avis (#15)
- Itération 2 - Ticket 4 : Masquage d'un avis (#12)
- Itération 2 - Ticket 3 : Filtrage des avis par date (#11)
- Itération 2 - Ticket 2 : Affichage de la liste des avis (#10)
- Itération 2 - Ticket 1 : Implémentation de l'authentification utilisateur (#9)
- Itération 1 - Ticket 2 - Analyse du cahier des charges (#7)

Tâches réalisées à la fin de la séance :

Ticket	Intitulé	Statut	Commentaires
IT2 – Ticket 1	Filtrage des avis masqués	✓	
Itération 3 - Ticket 2	Suppression d'un avis	✓	Aucun problème particulier rencontré lors du développement de cette fonctionnalité, tout s'est déroulé sans difficulté notable.
Itération 3 - Ticket 3	Déploiement de la base de données	✓	
Itération 3 - Ticket 4	Mise à disposition de l'exécutable	✗	Tom s'en charge dans la semaine
Itération 3 - Ticket 5	Rédaction des tickets pour l'équipe du site web	✓	


Bilan personnel : (en 2 lignes)

Anaïs : J'ai progressé dans la résolution de problèmes et dans la mise en place de fonctionnalités. La suppression de l'avis s'est déroulée sans difficulté particulière, ce qui m'a permis de bien maîtriser la logique associée.

Benjamin : Tout s'est bien déroulé de mon côté.

Tom : De même pour moi, je n'ai rien à signaler.

Tableau de Kanban à la fin de la séance:



DELAUNAY-GUITTON Benjamin
CHARBONNEAU Tom
PORTOLLEAU Anaïs
2SLAM_AP – Projet Moderation

Tâches qui ont été réalisé avant la prochaine séance :

Ticket	Intitulé	Statut	Commentaires
Itération 3 - Ticket 4	Mise à disposition de l'exécutable	✓	Certaines modifications ont été apporté au projet après le premier déploiement.

Tableau Kanban :

Anaïs Portolleau / P3_G1_Projet_Moderation / Issue Boards

Development ▾	Search
> Open 0	planifiées 0 en cours 0 achevés 5 Itération 3 - Ticket 1: Filtrage des avis masqués #14 Itération 3 Tomorrow Itération 3 - Ticket 2: Suppression d'un avis #16 Itération 3 Tomorrow Itération 3 - Ticket 3: Déploiement de la base de données #17 Itération 3 Tomorrow Itération 3 - Ticket 4: Mise à disposition de l'exécutable #18 Itération 3 Tomorrow Itération 3 - Ticket 5: Rédaction des tickets pour l'équipe du site web #19 Itération 3 Tomorrow Closed 14

Bilan de l'itération 3 :

Anaïs : Tout s'est bien passé de mon côté.

Benjamin : J'ai remodifié la branche déploiement pour éviter le téléchargement du fichier .env par l'utilisateur et j'en ai aussi profiter pour rajouter une fonctionnalité qui avait disparue (supprimer un avis).

Tom : le déploiement final c'est bien passé.